

DETERMINA APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO ENTSCHEID GENEHMIGUNG DER VERTRAGSÄNDERUNG N. SMART2021-00124 DEL/VOM 21/10/2021

Determina approvazione modifica contratto del servizio di “Gara per l'affidamento del servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informatico e delle linee dati di Euregio Plus SGR S.p.A.” - 8950213D68 modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 – CIG: 9674692068

Entscheid genehmigung der vertragsänderung der Dienstleistung "Wettbewerb zur Vergabe des Dienstes für die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung des It-Systems und der Datenleitungen- Technisches Leistungsverzeichnis von Euregio Plus SGR S.P.A. - 8950213D68 Änderung des Vertrags gemäß Artikel 106 des Decreto Legislativo 50/2016 CIG: 9674692068

Prämissen

- Gesetzesdekret Nr. 50/2016 vom 18. April 2016 "Kodex für die Vergabe öffentlicher Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge in Anwendung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG";

Considerati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Artikel 32(2) des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016;
- Artikel 36(2)(c), (6) und (9a) der Gesetzesverordnung Nr. 50/2016;
- die ANAC-Leitlinien zur Umsetzung des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April 2016 mit den nachfolgenden Aktualisierungsbeschlüssen: Nr. 3 "Ernennung, Rolle und Aufgaben des Verwalters des einheitlichen Verfahrens für die Vergabe von Aufträgen und Konzessionen"; Nr. 4 "Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge unterhalb der Schwellenwerte von gemeinschaftlicher Bedeutung, Markterhebungen und die Erstellung und Verwaltung von Verzeichnissen der Wirtschaftsteilnehmer";
- Artikel 216, Absatz 27-octies, Gesetzesdekret Nr. 50/2016, geändert durch Artikel 1, Absatz 11, Gesetzesdekret Nr. 32 vom 18. April 2019, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 55 vom 14. Juni 2019, das vorsieht, dass "bis zur Verabschiedung innerhalb von einhundertachtzig Tagen nach Inkrafttreten dieser Vorschrift gemäß Artikel 17, Absatz 1, Buchstaben a) und b), des Gesetzes Nr. 400 auf Vorschlag des Ministers für Infrastruktur und Verkehr im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und nach Anhörung der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen eine einheitliche Verordnung mit Bestimmungen zur Durchführung, Umsetzung und Integration dieses Kodex zu erlassen, Die Richtlinien und Verordnungen, die zur Durchführung der früheren Bestimmungen der Artikel 24 Absatz 2, 31 Absatz 5, 36 Absatz 7, 89 Absatz 11, 111 Absätze 1 und 2, 146 Absatz 4, 147 Absätze 1 und 2 und 150 Absatz 2 erlassen wurden, bleiben bis zum Inkrafttreten der in diesem Absatz genannten Verordnung in Kraft bzw. wirksam, sofern sie mit diesem Gesetzbuch vereinbar sind und nicht Gegenstand von Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2017/2090 e 2018/2273"
- l'art. 36, commi 2, lett. c, 6 e 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le successive delibere di aggiornamento: n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"; n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- l'art. 216, comma 27-octies, D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 11, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 che prevede che «nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273»

WARUM:

- mit der Vertragsbestimmung NDP2021-00124 wurde der Auftrag für die Entwicklung, Verwaltung und Wartung des IT-Systems und der Datenleitungen der Euregio Plus SGR S.p.A." gemäß Art. 36, Absatz 2, Buchstabe b) des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016, für einen Gesamtbetrag von 605.000,00 € zzgl. MwSt. für eine Dauer von 36 Monaten ab dem Datum des Beginns der Dienstleistung mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre und einer eventuellen Verlängerung erteilt;
- In Übereinstimmung mit dem in der Vergabeentscheidung gewählten Zuschlagskriterium, d.h. dem des wirtschaftlich günstigsten Angebots, durch den Vermerk Prot. Nr. 2020/1035 vom 17.07.2020, nach Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen, gemäß Artikel 32 der Gesetzesverordnung Nr. 50 /2016 hat der Auftraggeber die tatsächliche Vergabe des fraglichen Auftrags zugunsten des oben genannten Wirtschaftsteilnehmers an den Wirtschaftsteilnehmer Tecnodata Trentina srl für einen Betrag von 293.861,00 € (zweihundertdreiundneunzigtausendachtundsechzig Euro) angeordnet, was einem Nachlass von 11,68 % auf den Betrag auf der Grundlage der Ausschreibung entspricht;

VISTA

- die Notwendigkeit, dass die Euregio Plus SGR aufgrund unvorhergesehener, zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannter organisatorischer Erfordernisse die in der Besonderen Ausschreibung vorgesehenen Tätigkeiten ausführt;
- die Notwendigkeit, dem erfolgreichen Bieter eine Arbeitsvariante vorzuschlagen, die eine Aufstockung des Hardware- und Software-Materials beinhaltet, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden;
- die Kostenvoranschläge von Tecnodata Trentina srl vom 15.12.2022, 21.01.2023, 26.01.2023 und 01.02.2023, die sich auf die im vorstehenden Punkt genannte Anfrage zur

PREMESSO CHE:

- con Determina a contrarre NDP2021-00124, è stato disposto di affidare il servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informatico e delle linee dati di Euregio Plus SGR S.p.A." ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta quantificato in € 340.000,00 oltre Iva della durata di 36 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni ed eventuale proroga;
- Nel rispetto del criterio di aggiudicazione prescelto in determina a contrarre, ossia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con nota prot. n. 2020/1035 del 17.07.2020, approvati gli atti di gara, ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto in oggetto in favore del su citato Operatore Economico all'Operatore Economico Tecnodata Trentina srl per un importo di € 293.861,00 (euro duecentonovantatremilaottocentosessantuno /00) corrispondente al ribasso del 11,68 % sull'importo a base d'asta;

VISTI

- l'esigenza di Euregio Plus SGR di sviluppare ulteriormente, per sopravvenute esigenze organizzative, ignote al momento dell'indizione della gara, le attività oggetto dell'affidamento, come previste e disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'esigenza di proporre all'aggiudicatario una variante d'opera relativa ad un incremento di materiale hardware e software funzionale a soddisfare le sopravvenute esigenze;
- i preventivi formulati da Tecnodata Trentina srl del 15.12.2022, 21.01.2023, 26.01.2023 e 01.02.2023 e relativi alla richiesta a cui al punto precedente, quantificando l'importo di Euro 20.090,00 oltre Iva tramite l'applicazione

Erbringung der geforderten Leistungen beziehen, mit einem Betrag von 20.090,00 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer unter Anwendung der im unterzeichneten Vertrag vereinbarten Preise;

In Anbetracht der Tatsache, dass die betreffende Änderung:

- In den ursprünglichen Ausschreibungsunterlagen nicht vorgesehen
- unter den in Artikel 106 Absatz 1 Buchstabe c) des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 18. April 2016 alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
 - a) die Notwendigkeit der Änderung auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen ist;
 - b) die Änderung den allgemeinen Charakter des Auftrags nicht verändert.
- Es wurde vorgeschlagen, die gleichen Preise zu verwenden, wie sie im unterzeichneten Vertrag vereinbart wurden;
- Art. 106, Abs. 12 des Gesetzes Nr. 50/2016 findet Anwendung, da die Variante eine Erhöhung der Vertragssumme um ein Fünftel bedeutet, was konkret einer prozentualen Erhöhung des ursprünglichen Betrags um 6,84 % entspricht, ohne dass der Gesamtcharakter des Vertrags geändert wird, mit der Folge, dass der Auftraggeber vom Auftragnehmer verlangen kann, die Leistung zu den gleichen Bedingungen wie im ursprünglichen Auftrag zu erbringen.

DEMENTSPRECHEND BESTIMMT SIE

die Räumlichkeiten als integralen und wesentlichen Bestandteil dieser Entscheidung zu genehmigen;

den Nachtrag zum Vertrag mit der Firma Tecnodata Trentina srl zu genehmigen;

ANZUERKENNEN, dass sich der Wert des ursprünglichen Auftrags infolge des Nachtrags im Rahmen der fünften Verpflichtung erhöht;

ANZUSTIMMEN, dass sich der Gesamtbetrag der zusätzlichen Leistungen auf 20.090,00 €

degli stessi prezzi pattuiti nel contratto sottoscritto;

Dato atto che la modifica in oggetto:

- Non è prevista nei documenti di gara iniziali;
- rientra nella fattispecie prevista dall'art.106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, essendo soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto.
- È stata proposta utilizzando gli stessi prezzi pattuiti nel contratto sottoscritto;
- Trova applicazione l'art. 106, co. 12 .lgs. 50/2016, posto che la variante comporta l'aumento dell'importo contrattuale entro il limite del quinto, corrispondente nello specifico ad un aumento percentuale dell'importo iniziale nella misura del 6,84 %, senza nessuna alterazione della natura complessiva del contratto, con la conseguenza per cui la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

TANTO PREMesso DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE l'addendum al contratto con la Società Tecnodata Trentina srl;

DI DARE ATTO che a seguito dell'atto aggiuntivo il valore del contratto iniziale è aumentato entro il limite del quinto d'obbligo;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 20.090,00 oltre Iva (Euro ventimilanovanta/00) ed oneri

zuzüglich Mehrwertsteuer (Euro
zwanzigtausendundneunzig/00) und
Sozialabgaben beläuft und im Haushalt der
Euregio Plus SGR abgedeckt ist;

Bozen, den 15. Februar 2023
General Director
Sergio Lovecchio

previdenziali e trova copertura nel Budget di
Euregio Plus SGR;

Bolzano, 15 febbraio 2023
Il Direttore Generale
Sergio Lovecchio