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Posta elettronica certificata - PEC Spettabile

TECNODATA@PEC.TN.IT Tecnodata Trentina sl
Via Romano Guardini 17
38121 Trento

Bolzano, 07.04.2023
Sl/cp/sb

Modifica per il servizio di “Gara per I'affidamento del servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del
sistema informatico e delle linee dati di Euregio Plus SGR S.p.A.” - CIG 9674692068.
Modifica del contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1 lett. c, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Spettabile Tecnodata Trentina srl,
premesso che:

e nel corso del regolare svolgimento del contratto di cui in oggetto, si & resa necessaria la fornitura di servizi non
preventivabili dovuti al cambio di sede societaria, ossia, nello specifico:
e 1 fibra ottica di BrennerCom principale della sede di Bolzano per un costo mensile di € 499,00;
e 8indirizzi ip di uscita della linea fibra principale per un costo mensile di € 32,00;
e 1 fibra ottica secondaria di Fastweb della sede di Bolzano per un costo mensile di € 99,00;
e 8indirizzi ip di uscita della linea fibra secondaria per un costo mensile di € 32,00;
e 1 linea FTTC di backup di Irideos della sede di Bolzano per un costo mensile di € 39,00;
e 1 Noleggio router di Irideos per un costo mensile di € 5,00;
e 2linee ADSL oggetto del bando di gara sono state trasformate in linee in fibre e che non devono essere pagate;

considerato che:

e Lelinee ADSL relative al bando di gara non prevedevano linee in fibra in quanto non si era a conoscenza in fase
di preparazione della gara del cambio di sede societaria e che la precedente sede non aveva la possibilita di
installare linee in fibra;

e La necessita di utilizzare li linee dati piu performanti per garantire una maggiore fluidita per le videoconferenze;

e frattasi di attivita di entita ben circoscritta e di valore economico limitato, pari a complessivi € 42.632,00 esclusa
IVA (di cui 21.316,32 esclusa IVA il primo triennio con possibilita di rinnovo per ulteriori 3 anni di € 21.316,32
esclusa IVA), pienamente riconducibile, quanto all'oggetto, al contratto di consulenza gia in essere,

e |l pagamento del corrispettivo, sara effettuato secondo le scadenze e le modalita stabilite di seguito:
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- Fatturazione trimestrale anticipata fino a fine contratto, con pagamento fattura a 30 giorni
considerando infine che:

e aisensidellart. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1 D.Lgs. 50/2016: “i contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

a) [omissis]

b) [omissis]

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7: 1) la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
I'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d’'opera. Tra le predette circostanze puo rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Tutto cid premesso, sono a comunicarVi, ai sensi e per gli effetti del precitato dell’'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016,
l'intenzione della SGR di modificare il contratto di cui in oggetto per I'importo sopra indicato.

Si prega di restituire la presente controfirmata digitalmente per accettazione alla PEC: euregioplus@pec.it

Cordiali saluti,

Sergio Lovecchio
Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento

www.euregioplus.com



		2023-04-20T20:49:19+0200
	Sergio Lovecchio




